
Утвержденная Программа НЗС
(Решение ИК от 30.07.2020 №17)

На 31.03.2020 объем Программы по объектам НЗС ГК «Т Плюс» составлял 9,5 млрд руб.*, в т.ч. к
вводу утверждено 7,8 млрд руб.**

По состоянию на 31.03.2021 снижение по объектам НЗС от утвержденной Программы составило
4,7 млрд руб. (50 %)

1

Ввод - 7,8 млрд руб. (82 % от итого)

* Без учета объектов ЕкФРПиП ** Ввод объектов планировалось произвести в рамках реализации ИП 2020-23 гг. и в последующих периодах
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ИТОГО НЗС

на 31.03.2020

Группа I

Включены в

ИП 2020-2023

Группа II

Не включены в ИП

Группа III

Эксплуатируются,

но не введены

Группы IVa и IVb

Списание

Группа IVc

Продажа

Группа V. Фонд 

перераспределения

Выбывшие объекты НЗС по 

состоянию на 31.03.2021, млн руб.

Остаток НЗС по Программе от 

31.03.2020, млн руб.



Группа I. Объекты НЗС,
включенные в ИП 2021-2023

На 31.03.2021 введено 3,5 млрд руб. или 61 % от объема, планировавшегося к вводу в 2020 году

Основной объем оставшихся объектов на 2,6 млрд руб. планируется ввести в рамках ИП 2021-24 гг.

По состоянию на 31.03.2021 объем НЗС в I группе составил 8,0 млрд руб. с учетом 5,4 млрд руб. новых 
объектов НЗС, образовавшихся в результате реализации проектов, включенных в ИП 2020–21 гг.

* Без учета объектов ЕкФРПиП ** Стоимость объектов, переведенных в другие группы, отражена по состоянию на 31.03.2020
*** Стоимость объектов из других групп указана по состоянию на 31.03.2021, т.е. с учетом роста стоимости ввиду продолжения реализации 2
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Утвержденная 

Программа НЗС 

(на 31.03.2020)*

Перевод в другие 

группы**

Введено по 

состоянию на 

31.03.2021

Ввод в 2021 Ввод в 2022 Ввод в ≥2023 Новые объекты

с апреля 2020

по март 2021

Итого НЗС на 

31.03.2021

II группа

III группа (ввод в 2021)

Списание и ФП

Перевод из других групп***
(в т.ч. из II – 56 млн руб.,
из III – 11 млн руб.)

Новые объекты в рамках
реализации проектов.
Планируются к вводу в
утвержденных ИП 2021-23 гг.

Рост стоимости объектов за
счет продолжения реализации

2,6 млрд руб.


